LUIS OMAR GHISELLINI JARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS MOTORIZADOS EN GENERAL E.I.R.L.
RUT: **52004162-1**
Giro: Arriendo de Maquinaria y Grúas para la Minería y Construcción
Temuco, Chile • Fono: +56 9 9842 1094

DOCUMENTO DE COBRO CONTRACTUAL Y CONCILIACIÓN

ESTADO DE PAGO EDP-004

OT: GSP-2610-233-004
Respaldo ITS: ITS-GSP-2610-233-004-001
Fecha Emisión: **22/10/2026**

1. DATOS DEL CLIENTE MANDANTE

SOCIEDAD DE CONSTRUCTORES TENSACON S.A.
RUT: **99510510-1**
Contacto: antonio cartes

2. DATOS DE FAENA Y PERÍODO

planta ferrero
Ubicación: fundo caracas s/n
Período Cobro: **06/10/2026 al 09/10/2026**

JORNADAS RESPALDADAS	HORAS FACTURABLES	SOBRETIEMPO EXTRA
4 DÍAS	**38.0 HRS**	**+2.0 HRS**

3. LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE PAGO — VALORES EN MONEDA NACIONAL (CLP)

CONCEPTO / SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA UNITARIA	SUBTOTAL NETO
GRUAS TELESCOPICAS — GRUA 90 TON horas minimas diarias grua 90 toneladas certificada	Horas	**38.0 hrs**	$ 150.000	**$ 5.700.000**
TRASLADOS — GRUA 90 TON traslado de grua 90 toneladas y contrapesos al fundo caracas	TRASLADO IDA/VUELTA	**1**	$ 950.000	**$ 950.000**
PERSONAL CERTIFICADO — RIGGER Servicio de Rigger Certificado	Horas Diarias Minimas	**1**	-	**$ 0**
Recargo Horas Sobretiempo / Extensión de Jornada Horas adicionales autorizadas en faena	Horas ST	**2.0 hrs**	$ 65.000	**$ 130.000**
			SUBTOTAL NETO A FACTURAR:	**$ 6.780.000**
			I.V.A. (19%):	**$ 1.288.200**
			TOTAL GENERAL A FACTURAR (BRUTO):	**$ 8.068.200**

4. CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN DE ESTADO DE PAGO

Firma / Sello Responsable GSP

LUIS OMAR GHISELLINI JARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS MOTORIZADOS EN GENERAL E.I.R.L.
Control de Gestión, Operaciones & Facturación

V°B° Supervisor / ITO Mandante

SOCIEDAD DE CONSTRUCTORES TENSACON S.A.
Aprobación para Emisión de HES / Facturación DTE

ANEXO 1: DETALLE CRONOLÓGICO DE JORNADAS OPERADAS

Conciliación día por día de horas efectivas, sobretiempos y recepción en terreno

EDP-004 — GSP-2610-233-004

DÍA	FECHA	EQUIPO / GRÚA	TRIPULACIÓN	HORARIO	HRS FACT.	ST	HORÓMETROS	RECEPTOR CLIENTE
Día 1	06/10/2026	**PJYY.20-1 (LTM-1090)**	Lg Prod / CLAUDIO CANIO	08:00 - 15:25	**9.0 hrs**	-	10351.00 → 10351.00	Michel gomez (Ito)
Día 2	07/10/2026	**PJYY.20-1 (LTM-1090)**	ROBERT RODRIGUEZ / CLAUDIO CANIO	08:00 - 17:00	**9.0 hrs**	-	10351.00 → 10351.90	Antonio cartes (Administrador de obra)
Día 3	08/10/2026	**PJYY.20-1 (LTM-1090)**	ROBERT RODRIGUEZ / CLAUDIO CANIO	08:00 - 17:45	**9.0 hrs**	-	10351.90 → 10353.40	Antonio cartes (Administrador de obra)
Día 4	09/10/2026	**PJYY.20-1 (LTM-1090)**	ROBERT RODRIGUEZ / CLAUDIO CANIO	08:00 - 20:00	**11.0 hrs**	**+2.0 hrs**	10353.40 → 10358.90	Antonio cartes (Administrador de obraxtg)

ANEXO 2: COMPROBANTES DE REPORTS DIARIOS Y FIRMAS DIGITALES

Evidencia documental inmutable con firmas manuscritas y coordenadas GPS capturadas en terreno

EDP-004 — GSP-2610-233-004

DÍA 1 Report Diario de Izaje — 06/10/2026

VALIDADO CONFORME

EQUIPO ASIGNADO	HORARIO FAENA & COLACIÓN	HORAS FACTURABLES / ST
PJYY.20-1 — LTM-1090	Faena: **08:00 a 15:25** (Sin colación (0 hrs))	**9.0 hrs**

RECEPCIÓN CONFORME MANDANTE EN FAENA

Michel gomez

RUT: 18588878-9 • Cargo: Ito

GPS: -39.00799, -72.33530



FIRMA RECEPCIÓN TERRENO

DÍA 2 Report Diario de Izaje — 07/10/2026

VALIDADO CONFORME

EQUIPO ASIGNADO	HORARIO FAENA & COLACIÓN	HORAS FACTURABLES / ST
PJYY.20-1 — LTM-1090	Faena: **08:00 a 17:00** (1.0 hrs)	**9.0 hrs**

Observaciones de Terreno: Armado de equipo , en espera

RECEPCIÓN CONFORME MANDANTE EN FAENA

Antonio cartes

RUT: 15775812-8 • Cargo: Administrador de obra

GPS: -39.00803, -72.33518



FIRMA RECEPCIÓN TERRENO

DÍA 3 Report Diario de Izaje — 08/10/2026

VALIDADO CONFORME

EQUIPO ASIGNADO	HORARIO FAENA & COLACIÓN	HORAS FACTURABLES / ST
PJYY.20-1 — LTM-1090	Faena: **08:00 a 17:45** (1.0 hrs)	**9.0 hrs**

Observaciones de Terreno: Descarga de vigas 6.4 tonelas de camion a piso

RECEPCIÓN CONFORME MANDANTE EN FAENA

Antonio cartes

RUT: 15775812-8 • Cargo: Administrador de obra

GPS: -39.00795, -72.33525



FIRMA RECEPCIÓN TERRENO

DÍA 4 Report Diario de Izaje — 09/10/2026

VALIDADO CONFORME

EQUIPO ASIGNADO	HORARIO FAENA & COLACIÓN	HORAS FACTURABLES / ST
PJYY.20-1 — LTM-1090	Faena: **08:00 a 20:00** (1.0 hrs)	**11.0 hrs** (+2.0 ST)

Observaciones de Terreno: Descarga y montaje de vigas 1 y 2

RECEPCIÓN CONFORME MANDANTE EN FAENA

Antonio cartes

RUT: 157758128 • Cargo: Administrador de obraxtg

GPS: -39.00796, -72.33520



FIRMA RECEPCIÓN TERRENO