



GRÚAS SAN PABLO
GESTIÓN DE OPERACIONES

ARRIENDO DE GRÚAS SAN PABLO SPA

RUT: 76.849.230-1

Giro: Arriendo de Maquinaria y Grúas para la Minería y Construcción

Fono: +56 9 9842 1094 • Temuco, Chile

DOCUMENTO DE COBRO CONTRACTUAL

ESTADO DE PAGO EDP-01

OT: GSP-2608-2856-042

Fecha Emisión: 31/08/2026

1. DATOS DEL CLIENTE MANDANTE

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SPA

RUT: 76.123.456-7

Contacto: Ing. Roberto Morales (Administrador de Obra)

2. DATOS DE FAENA Y PERÍODO

Montaje Estructuras Parque Eólico Cautín

Ubicación: Ruta 5 Sur Km 680, Temuco, Región de la
Araucanía

Período Cobro: 24/08/2026 al 27/08/2026

JORNADAS RESPALDADAS

2 DÍAS

HORAS FACTURABLES

19.8 HRS

SOBRETIEMPO EXTRA

+3.8 HRS

3. LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE PAGO

VALORES EN MONEDA NACIONAL (CLP)

Concepto / Servicio	Unidad	Cantidad	Tarifa Unitaria	Subtotal Neto
Arriendo Operativo de Grúa y Maquinaria en Faena Según reports diarios de avance validados y firmados en terreno	Horas	19.8	-	\$ 2.450.000
Flete de Movilización de Grúa 70 Ton en Cama Baja	FIJO	1	\$ 500.000	\$ 500.000
SUBTOTAL NETO:				\$ 2.450.000
I.V.A. (19%):				\$ 465.500
TOTAL GENERAL A FACTURAR (BRUTO):				\$ 2.915.500

4. CONFORMIDAD Y APROBACIÓN DE ESTADO DE PAGO

Firma / Sello Responsable

ARRIENDO DE GRÚAS SAN PABLO SPA

Administración de Contratos & Operaciones

VºBº Supervisor / ITO Mandante

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SPA

Aprobación para Emisión de HES / Facturación

ANEXO 1: DETALLE CRONOLÓGICO DE JORNADAS OPERADAS

Conciliación día por día de horas efectivas, sobretiempos y recepción en terreno

EDP-01 – GSP-2608-2856-042

Día	Fecha	Equipo / Grúa	Tripulación (Op/Rig)	Horario	Hrs Fact.	ST	Horómetros	Receptor Cliente
Día 1	24/08/2026	LJ-9921 (Liebherr LTM 1070-4.2 (70 Ton))	Carlos Miranda / Pedro Alarcón	08:00 - 18:30	9.8 hrs	+1.8 hrs	3410.2 → 3418.7	Roberto Morales (ITO Mandante)
Día 2	25/08/2026	LJ-9921 (Liebherr LTM 1070-4.2 (70 Ton))	Carlos Miranda / Pedro Alarcón	08:00 - 19:00	10.0 hrs	+2.0 hrs	3418.7 → 3427.5	Roberto Morales (ITO Mandante)

DÍA 1

Report Diario de Izaje — 24/08/2026

Validado

Conforme

EQUIPO ASIGNADO:

LJ-9921 — Liebherr LTM 1070-4.2 (70 Ton)

HORARIO & COLACIÓN:

08:00 a 18:30 (45m colación)

HORAS FACTURABLES / ST:

9.8 hrs (+1.8 ST)

Observaciones de Terreno:

Montaje de sección base de torre eólica. Maniobra concluida conforme a plan de izaje.

RECEPCIÓN CONFORME MANDANTE EN FAENA

Roberto Morales

RUT: 14.882.109-3 • Cargo: ITO Mandante

GPS: -38.73960, -72.59010

FIRMA MANUSCRITA DIGITAL

Firma: R. Morales"

alt="Firma Receptor Mandante"

style="max-height:72px; max-width:180px; object-fit:contain;"

</div>

DÍA 2

Report Diario de Izaje — 25/08/2026

Validado

Conforme

EQUIPO ASIGNADO:

LJ-9921 — Liebherr LTM 1070-4.2 (70 Ton)

HORARIO & COLACIÓN:

08:00 a 19:00 (60m colación)

HORAS FACTURABLES / ST:

10.0 hrs (+2.0 ST)

Observaciones de Terreno:

Izaje de generador principal y sujeción de pernos de anclaje.

RECEPCIÓN CONFORME MANDANTE EN FAENA

Roberto Morales

RUT: 14.882.109-3 • Cargo: ITO Mandante

GPS: -38.73960, -72.59010

FIRMA MANUSCRITA DIGITAL

Firma: R. Morales"

alt="Firma Receptor Mandante"

style="max-height:72px; max-width:180px; object-fit:contain;"

</div>